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	VERSLAG


	Onderwerp: bijeenkomst werkgroep Centrumplan Wolder 

	Datum: 25 maart 2010

	Aanwezig: Liliane Geraerds, Eugène Smeets, Tom Janssen (Gemeente Maastricht), Christina de Jong, Jos Gielen (Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder), John Gadet, José van Lieshout., Math Hameleers (buurtplatform Campagne), Hugues Nandrin, Martine Balt (Servatius) 

	Afwezig: Jo van Vlodrop (buurtplatform Wolder) 

	Van: Martine Balt 


In deze notulen komen kort de belangrijkste onderwerpen en afspraken aan de orde. 


Artikel in De Limburger van 25 maart jl. 

In het artikel wordt gesuggereerd dat het plan Hoeve Castermans wordt heroverwogen. De kans dat dit project, dat al zo ver in de uitvoering zit, wordt gecanceled is echter zeer klein. Het gaat hier met name om het formele besluit door de nieuwe Raad van Toezicht. Zodra zij akkoord zijn kan het project officieel op groen worden gezet. 

Stand van zaken

· In het plan zoals gepresenteerd in september 2009 zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, deze zijn niet van invloed op het esthetische ontwerp. 

· Castermans I: 35 koopappartementen 42 ondergrondse parkeerplaatsen. 

· Castermans II: 11 sociale huurappartementen, 3 grondgebonden woningen, 16 parkeerplaatsen op eigen terrein

· Doelgroep 55+ers voor de appartementen en gezinnen/starters voor de grondgebonden woningen

· Bewoners uit Wolder krijgen voorrang. De woningen/appartementen worden verkocht aan particulieren

· Onderzoeken hebben allemaal plaatsgevonden, behalve het archeologisch vervolgonderzoek. Veldwerk gaat plaatsvinden tijdens en na de sloop. Archeologie is een risico en kan leiden tot vertraging van het plan 

· Met de bewoners in Castermans I en II zijn goede afspraken gemaakt. Per 1 april verlaten zij de woningen. 

· In Castermans I is ruimte voor een pinautomaat. Er moet nog contact worden gezocht met de banken

· Binnenkort (streven is begin mei) starten we met de voorverkoop. Verkoopdrempel is minimaal 70%. We starten met de verkoop van Castermans I.  Start verhuur volgt later. Er is een lijst van geïnteresseerden voor zowel de huur als koop bekend. Als we starten met de verkoop worden eerst mensen uit Wolder en mensen die zich al hebben aangemeld geïnformeerd. Voor deze mensen wordt een open dag georganiseerd. De werkgroep wordt hier ook voor uitgenodigd. Vervolgens wordt Maastricht breed (in diverse media) gecommuniceerd 

· Als materiaal beschikbaar is wordt dit verstuurd naar John Gadet voor op de site van buurtplatform Wolder 

Procedures

· Bestemmingsplan en bouwvergunning: april/mei: ontwerp BP ligt ter visie. Op 21 september wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de Raad. In november wordt de bouwvergunning verleend.

· Flora en fauna: er is een compensatieplan voor de vleermuizen opgesteld conform de flora en fauna wet. Binnenkort (april) wordt gestart met de partiële sloop. Dit houdt in dat er gaten worden gemaakt in het dak, waardoor het onbehaaglijk wordt voor vleermuizen om hier te blijven. 

· Rooien van de bomen in de holle weg: 

· de boom wordt noodzakelijk gekapt i.v.m. de bouw van de ondergrondse parkeergarage 

· overlevingskans van de boom is sowieso nihil

· het plaatsen van nieuwe bomen wordt meegenomen in het plan van landschapsarchitect Casper Slijpen

· Wanneer hiermee wordt gestart is afhankelijk van de sloop. Walnotenboom wordt pas gekapt als het project definitief groen licht heeft gekregen

Communicatie

· De werkgroep stemt in met de projectnaam Hoeve Castermans. Afgesproken wordt dat Servatius dit wel nog communiceert met de familie. 

· Er wordt een nieuwsbrief voorbereid door de gemeente en Servatius voor alle inwoners van Wolder en van Campagne. In deze nieuwsbrief wordt men geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Deze nieuwsbrief staat los van het verkooptraject. Er wordt op hoofdlijnen geïnformeerd, precieze data worden vermeden. 

· Mogelijkheden om te communiceren via het bouwbord dat straks geplaatst wordt, worden onderzocht in het verkooptraject
· Een conceptnieuwsbrief wordt verstuurd aan johngadet@versatel.nl en math@la-bergerie.nl
Opmerkingen

· In Wolder is nu al een probleem met parkeren. Straks met het bouwverkeer wordt dit wellicht nog erger. De Gemeente neemt dit op met de afdelingen Mobiliteit en Handhaving. Vervolgens wordt er een plan gemaakt door Gemeente, aannemer en Servatius. Dit wordt voorgelegd aan de werkgroep

· Zodra het project groen licht officieel groen licht krijgt, stuurt Servatius een mail naar de werkgroep

